



# LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA BULAN MEI 2021

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email: [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 10 Juni 2021

K e p a d a

Nomor : 027/67/VI/BPBJ/2021 Yth. 1 Bupati Buleleng  
Sifat : Penting melalui Sekretaris  
Lampiran : 1 (satu) gabung Daerah Kabupaten Buleleng  
Hal : Laporan Pengadaan Barang/Jasa di -  
Sampai Dengan Bulan Mei 2021 Tempat

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Mei** Tahun Anggaran 2021, yang diproses melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan perincian sebagai berikut :

**I. Data Paket Pengadaan yang diproses melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng berdasarkan RUP :**

No	Jenis Pengadaan	Rencana Umum Pengadaan TA 2021		Keterangan
		Paket	Pagu	
1	Barang	45	24.108.919.942	
2	Konstruksi	77	246.618.710.629	
3	Konsultansi	20	7.793.452.775	
4	Jasa Lainnya	10	4.157.712.882	
<b>Jumlah</b>		<b>152</b>	<b>282.678.796.228</b>	

**II. Data Paket Masuk Berdasarkan Jenis Pengadaan :**

No	Jenis Pengadaan	Paket Masuk		Sedang Proses		Selesai	
		Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Barang	12	8.043.263.137	8	6.109.428.650	4	1.933.834.487
2	Konstruksi	51	121.087.705.889	29	50.575.672.220	22	70.512.033.669
3	Jasa Konsultansi	14	4.068.508.503	5	1.494.846.980	9	2.573.661.523
4	Jasa Lainnya	5	2.943.596.707	2	464.243.700	3	2.479.353.007
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>136.143.074.236</b>	<b>44</b>	<b>58.644.191.550</b>	<b>38</b>	<b>77.498.882.686</b>

**III. Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran pada Sumber Dana APBD :**

**EFISIENSI DARI PAGU ANGGARAN**

PAKET SELESAI		NILAI KONTRAK (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	
JUMLAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)		EFISIENSI	(%)
38	77.498.882.686,00	62.246.943.719,42	15.251.938.966,58	19,68

### EFISIENSI TERHADAP HPS

PAKET SELESAI		NILAI KONTRAK (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	
JUMLAH	HPS (Rp.)		EFISIENSI	(%)
38	76.922.218.568,59	62.246.943.719,42	14.675.274.849,17	19,08

#### IV. Data Permasalahan

##### a. Sanggahan

No.	Nama Paket/OPD	Sumber Dana	Sanggahan	Pengaduan	Proses Peradilan	Ket.
1.	Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV)	APBD (BKK Provinsi Bali)	1	-	-	Tender Dilanjutkan
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
3.	Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
4.	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
5.	Belanja natura dan Pakan - Natura	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
6.	Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	APBD	2	-	-	Tender Dilanjutkan

##### b. Penetapan Daftar Hitam

No.	Nama Penyedia	Alamat	Pekerjaan	No. Keputusan	Waktu Sanksi
1.	NIHIL	-	-	-	-

Dapat kami laporkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan dai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

#### A. *Existing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

No.	Formasi	Kebutuhan	Terisi	Kurang	Ket.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	JF PPBJ Madya	2	1	1	
2	JF PPBJ Muda	11	0	11	
3	JF PPBJ Pertama	19	14	5	5 (lima) Orang masih CPNS
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	

#### B. *Existing* Pokja Pemilihan Permanen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

No.	Formasi	Kebutuhan	Terisi	Kurang
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pokja Pemilihan Permanen	20	10	5

Dari data dimaksud diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

## 1. Kesimpulan :

- a. Proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Mei 2020 disimpulkan sebagai berikut :
  - 1) Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah diumumkan tepat waktu dan RUP yang di proses oleh Pokja Pemilihan sebanyak 181 paket dengan Pagu Anggaran Rp.272.292.367.837,-. Dari 181 terdapat rencana konsolidasi pengadaan dari Dinas Pendidikan dan Olah raga yang awalnya sebanyak 91 paket pengadaan menjadi 24 paket pengadaan total pagu anggaran Rp.30.522.730.550,- sehingga total perencanaan menjadi 149 paket pengadaan. Pada bulan April terdapat tambahan paket pengadaan karena adanya konsolidasi pengadaan yaitu paket pengadaan Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS Pagu Anggaran Rp.1.270.080.000,- dari BKPSDM dan Paket Belanja Sewa Hotel Pagu Anggaran Rp.260.000.000,- dari Kecamatan Seririt. Sehingga total paket pengadaan tercatat sebanyak 151 Paket Pengadaan.
  - 2) Terdapat tambahan paket pengadaan sumber dana APBN (Tugas Pembantuan) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Bali TP Horti yaitu paket pengadaan Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19 dengan pagu anggaran Rp.307.500.000,00. Sehingga total paket pengadaan tercatat sebanyak 152 Paket Pengadaan dengan total Pagu Anggaran Rp.282.678.796.228,00.
  - 3) Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 84 paket (55,26%), dan sudah selesai tender sebanyak 38 paket (25%) dengan total nilai kontrak sebesar Rp.62.246.943.719,42 (22,02%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 282.678.796.228,- yang sedang proses tender sebanyak 44 paket (28,95%), yang belum di proses sebesar 68 paket (44,74%) dan yang batal tender sebanyak 2 paket (1,34%). *Pembatalan 2 paket ini disebabkan adanya rencana refocusing anggaran akibat wabah Virus Covid - 19.*
  - 4) Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
  - 5) Selanjutnya terdapat tambahan batal paket dari Kecamatan Seririt Belanja Sewa Hotel senilai Rp.260.000.000,- untuk penanganan karantina OTG GR Covid-19 dimana dari hasil kajian pengadaan dilaksanakan sesuai Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
  - 6) Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Mei 2021 dari 38 (paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp. 14.675.274.849,17 (19,08%) dari total HPS Rp.76.922.218.568,59 dan sisa anggaran sebesar Rp.15.251.936.966,58 (19,68%) dari total pagu anggaran Rp.77.498.882.686,00,-.
  - 7) Rincian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dijelaskan lebih rinci pada dokumen terlampir.
- b. SDM Jabfung PBJ
  - 1) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu 53,12%, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 32 orang dan sudah terisi sebanyak 15 orang.

- 2) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu 50%, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 20 orang dan sudah terisi sebanyak 10 orang.

**2. Langkah-langkah yang telah dilakukan :**

- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
- b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
- d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak.
- e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
- f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
- g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
- h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan mohon arahan lebih lanjut.  
Terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



**Tembusan** disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
5. Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

# Laporan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Sampai dengan Bulan : **MEI 2021**


## A. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### 1. Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA 2021



Tangkapan Layar Monev Tepra

(<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D30&tahun=2021>)



**STRUKTUR ANGGARAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021**  
Pagu Anggaran untuk belanja melalui pengadaan **Rp 1.123.527.574.692**



## 2. Data Paket Pengadaan Yang Diproses Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan RUP


No	Jenis Pengadaan	Rencana Umum Pengadaan TA 2021		Keterangan
		Paket	Pagu	
1	Barang	45	24.106.128.842	
2	Konstruksi	77	246.618.710.629	
3	Konsultansi	20	7.793.452.775	
4	Jasa Lainnya	10	4.157.712.882	
<b>Jumlah</b>		<b>152</b>	<b>282.676.005.128</b>	

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> per Mei 2021

## 3. Data Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Satuan	Total RUP TA 2021	Total Paket Dengan Nilai > 200 Juta (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya) Dan Di Atas 50 Juta Untuk Jasa Konsultansi							Sisa Pekerjaan PBJ (3-(5+7+8+9))
			Paket Yang Masuk	Selesai			Dalam Proses	Gagal/Tender Ulang	Ditunda/batal	
6	Bulan Ini	S/d Bulan Ini		(%) Jumlah Paket (7:4x100)	7	8				9
Barang	Paket	45	12	4	4	33,33	8	-	2	31
	Pagu (Rp.)	24.108.919.942	8.043.263.137	1.933.834.487	1.933.834.487	24,04	6.109.428.650	-	540.601.000	15.525.055.805
	HPS (Rp.)		5.363.761.208	1.734.517.475	1.734.517.475	32,34	3.629.243.733	-	-	-
	Nilai Kontrak (Rp.)		1.349.724.373	1.349.724.373	1.349.724.373	100,00	-	-	-	-
Konstruksi	Paket	77	52	22	22	42,31	29	1	-	25
	Pagu (Rp.)	246.618.710.629	124.374.001.624	70.512.033.669	70.512.033.669	56,69	53.861.967.955	3.286.295.735	-	118.958.413.270
	HPS (Rp.)		93.321.918.568	70.511.647.066	70.511.647.066	75,56	22.810.271.502	-	-	-
	Nilai Kontrak (Rp.)		56.975.541.596	56.975.541.596	56.975.541.596	100,00	-	-	-	-
Konsultansi	Paket	20	14	9	9	64,29	4	1	-	6
	Pagu (Rp.)	7.793.452.775	4.068.508.503	2.573.661.523	2.573.661.523	63,26	1.494.846.980	301.200.000	-	3.423.744.272
	HPS (Rp.)		3.575.114.839	2.428.050.239	2.428.050.239	67,92	1.147.064.600	-	-	-
	Nilai Kontrak (Rp.)		2.036.657.210	2.036.657.210	2.036.657.210	100,00	-	-	-	-
Jasa Lainnya	Paket	10	4	3	3	75,00	1	-	1	5
	Pagu (Rp.)	4.157.712.882	2.683.596.707	2.479.353.007	2.479.353.007	92,39	204.243.700	-	260.000.000	1.214.116.175
	HPS (Rp.)		2.447.682.489	2.248.003.789	2.248.003.789	91,84	199.678.700	-	-	-
	Nilai Kontrak (Rp.)		1.885.020.540	1.885.020.540	1.885.020.540	100,00	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Paket</b>	<b>152</b>	<b>82</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>46,34</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>67</b>
	<b>Pagu (Rp.)</b>	<b>282.678.796.228</b>	<b>139.169.369.971</b>	<b>77.498.882.686</b>	<b>77.498.882.686</b>	<b>55,69</b>	<b>61.670.487.285</b>	<b>3.587.495.735</b>	<b>800.601.000</b>	<b>139.121.329.522</b>
	<b>HPS (Rp.)</b>		<b>104.708.477.104</b>	<b>76.922.218.569</b>	<b>76.922.218.569</b>	<b>73,46</b>	<b>27.786.258.536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Nilai Kontrak (Rp.)</b>		<b>62.246.943.719</b>	<b>62.246.943.719</b>	<b>62.246.943.719</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dalam bentuk grafik




## 4. Ketepatan Waktu Penyelesaian Paket Sesuai Dengan RUP

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Target	Selesai		Deviasi (Target - Paket Selesai)	
		Paket	(%)	Paket (Target - Selesai)	(%)
1. Barang	45	4	8,89	41	91,11
2. Konstruksi	77	22	28,57	55	71,43
3. Konsultansi	20	9	45,00	11	55,00
4. Jasa Lainnya	10	3	30,00	7	70,00
<b>Jumlah</b>	<b>152</b>	<b>38</b>	<b>25,00</b>	<b>114</b>	<b>75,00</b>

Keterangan : Deviasi = Sisa Paket dibagi Target x 100 (dalam persen)

Dalam bentuk grafik



## 5. Daftar Proses Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Proses Pelaksanaan Tender					
		Jumlah	Dalam Proses	Sudah Selesai	Ditunda/Batal	Belum Proses	Gagal/Tender Ulang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	1	0	0	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	
4	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	0	0	0	0	0	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	0	3	0	1	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	0	0	0	1	
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1	0	0	0	1	
8	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	
10	DINAS KESEHATAN	32	4	1	0	27	2
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1	0	1	0	0	
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	6	0	0	0	6	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	0	2	2	3	
14	DINAS PARIWISATA	4	3	1	0	0	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	40	8	26	0	6	
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0	0	0	0	0	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	
19	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	24	20	0	0	4	
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	1	0	0	0	
21	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	0	0	0	1	
22	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
23	DINAS PERTANIAN	1	1	0	0	0	
24	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	0	0	
25	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	
26	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	
27	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0	
28	KECAMATAN BANJAR	0	0	0	0	0	
29	KECAMATAN BULELENG	10	0	0	0	10	
30	KECAMATAN BUSUNGBIU	0	0	0	0	0	
31	KECAMATAN GEROKGAK	0	0	0	0	0	
32	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	0	0	0	0	0	
33	KECAMATAN SAWAN	0	0	0	0	0	
34	KECAMATAN SERIRIT	3	0	0	1	2	
35	KECAMATAN SUKASADA	0	0	0	0	0	
36	KECAMATAN TEJAKULA	0	0	0	0	0	




37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12	4	2	0	6	
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	
39	SEKRETARIAT DAERAH	2	0	1	0	1	
40	SEKRETARIAT DPRD	1	0	0	0	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>2</b>

## 6. Data Efisiensi APBD Terhadap Pagu Anggaran dan HPS

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Pemilihan Selesai				Efisiensi			
	Paket	Pagu (Rp.)	HPS (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Terhadap Pagu Anggaran (Rp.) (Pagu - Nilai Kontrak)		Terhadap HPS (Rp.) (HPS - Nilai Kontrak)	
					(Rp.)	%	(Rp.)	%
1. Barang	4	1.933.834.487,00	1.734.517.475,00	1.349.724.373,00	584.110.114,00	30,20	384.793.102,00	22,18
2. Konstruksi	22	70.512.033.669,00	70.511.647.066,02	56.975.541.596,22	13.536.492.072,78	19,20	13.536.105.469,80	19,20
3. Jasa Konsultansi	9	2.573.661.523,00	2.428.050.238,90	2.036.657.210,00	537.004.313,00	20,87	391.393.028,90	16,12
4. Jasa Lainnya	3	2.479.353.007,00	2.248.003.788,67	1.885.020.540,20	594.332.466,80	23,97	362.983.248,47	16,15
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>77.498.882.686,00</b>	<b>76.922.218.568,59</b>	<b>62.246.943.719,42</b>	<b>15.251.938.966,58</b>	<b>19,68</b>	<b>14.675.274.849,17</b>	<b>19,08</b>


Dalam bentuk grafik



## 7. Tingkat Partisipasi Penyedia dan Kualitas Penawaran

No.	Jenis Pengadaan Barang	Jumlah Paket	a. Partisipasi Penyedia		b. Kualitas penawaran		
			Jumlah Penawaran Yang Masuk	Rata-rata Partisipasi Penyedia/Paket (4:3)	Jumlah Penawaran Yang Di evaluasi	Penawaran Yang Memenuhi Syarat	(%) (7:6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Barang	45	28	0,62	28	26	92,86
2	Konstruksi	77	586	7,61	81	72	88,89
3	Konsultansi	20	79	3,95	69	36	52,17
4	Jasa Lainnya	10	19	1,90	15	5	33,33
	<b>Jumlah</b>	<b>152</b>	<b>712</b>	<b>4,68</b>	<b>193</b>	<b>139</b>	<b>72,02</b>

Dalam bentuk grafik



## 8. Sanggahan dari Penyedia

No.	Jenis Pengadaan Barang	Jumlah Paket Pemilihan Selesai Proses	Sanggahan		Tindak lanjut				Ket
			Jml	(% )	Sanggahan Penyedia Diterima		Jawaban Pokja		
					Evaluasi Ulang	Lelang Ulang	Diterima	Banding	
1	Barang	4	1	25,0%	-	-	1	-	-
2	Kontruksi	22	4	18,2%	-	-	4	-	-
3	Konsultansi	9	2	22,2%	-	-	2	-	-
4	Jasa Lainnya	3	0	0,0%	-	-	0	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>7</b>	<b>18,4%</b>	-	-	<b>7</b>	-	-

## 9. Data Pengaduan

No	Asal Pengaduan/Hasil Pemeriksaan	Nama Kegiatan/ OPD	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Jml Pengaduan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Jumlah Tindak Lanjut		Ket/ Penjelasan
						Selesai	Proses Lanjut	
1	APH							
2	Penyedia							
3	Masyarakat							
4	Media Masa							
<b>Jumlah</b>								

Nihil

## 10. Data Kontrak Kritis dan Wanprestasi

No	Nama Kegiatan/OPD	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka waktu Pelaksanaan	Sisa Waktu Pekerjaan/ Terlambat	Prosentase Pekerjaan Kondisi Fisik (%)	Ket
1							

Nihil

## 11. Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sangatlah diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Pengembangan SDM dalam hal ini dapat berupa pengembangan profesi maupun pengembangan keahlian. Bentuk-bentuk pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa antara lain seperti : bimbingan teknis, sosialisasi, ujian kompetensi, dan lain sebagainya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa telah disiapkan anggaran sebesar Rp.429.480.600,- melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (4.01.03.2.03.03).

## B. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Maret 2021 disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah diumumkan tepat waktu dan RUP yang di proses oleh Pokja Pemilihan sebanyak 181 paket dengan Pagu Anggaran Rp.272.292.367.837,-. Dari 181 terdapat rencana konsolidasi pengadaan dari Dinas Pendidikan dan Olah raga yang awalnya sebanyak 91 paket pengadaan menjadi 24 paket pengadaan total pagu anggaran

Rp.30.522.730.550,- sehingga total perencanaan menjadi 149 paket pengadaan. Pada bulan April terdapat tambahan paket pengadaan karena adanya konsolidasi pengadaan yaitu paket pengadaan Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS Pagu Anggaran Rp.1.270.080.000,- dari BKPSDM dan Paket Belanja Sewa Hotel Pagu Anggaran Rp.260.000.000,- dari Kecamatan Seririt. Sehingga total paket pengadaan tercatat sebanyak 151 Paket Pengadaan.

2. Terdapat tambahan paket pengadaan sumber dana APBN (Tugas Pembantuan) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Bali TP Horti yaitu paket pengadaan Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19 dengan pagu anggaran Rp.307.500.000,00. Sehingga total paket pengadaan tercatat sebanyak 152 Paket Pengadaan dengan total Pagu Anggaran Rp.282.678.796.228,00.
3. Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 84 paket (55,26%), dan sudah selesai tender sebanyak 38 paket (25%) dengan total nilai kontrak sebesar Rp.62.246.943.719,42 (22,02%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 282.678.796.228,- yang sedang proses tender sebanyak 44 paket (28,95%), yang belum di proses sebesar 68 paket (44,74%) dan yang batal tender sebanyak 2 paket (1,34%). **Pembatalan 2 paket ini disebabkan adanya rencana refocusing anggaran akibat wabah Virus Covid – 19.**
4. Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
5. Selanjutnya terdapat tambahan batal paket dari Kecamatan Seririt Belanja Sewa Hotel senilai Rp.260.000.000,- untuk penanganan karantina OTG GR Covid-19 dimana dari hasil kajian pengadaan dilaksanakan sesuai Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
6. Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Mei 2021 dari 38 (paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp. 14.675.274.849,17 (19,08%) dari total HPS Rp.76.922.218.568,59 dan sisa anggaran sebesar Rp.15.251.936.966,58 (19,68%) dari total pagu anggaran Rp.77.498.882.686,00,-.
7. Kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan diatas dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah :
  - 4.1. Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengajukan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang dikarenakan beberapa kendala antara lain :
    - Beberapa paket pengadaan masih dalam proses persiapan oleh PPK.
    - Beberapa paket konstruksi yang mengalami keterlambatan, masih berproses pada perencanaan, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.
    - Terjadi kekeliruan dalam input waktu pelaksanaan pengadaan.
  - 4.2 Dalam upaya peningkatan kinerja PBJ, dilakukan upaya sbb. :
    - a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
    - b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
    - c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
    - d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak.
    - e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
    - f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
    - g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.



- h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa

Demikian laporan ini dibuat, untuk selanjutnya kami mohon arahan untuk perbaikan kinerja pengadaan berikutnya.

Singaraja, 10 Juni 2021

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



**DATA TENDER/SELEKSI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	KODE RUP	WAKTU PEMILIHAN	KODE TENDER	JENIS PENGADAAN	PAGU	HPS	Sistem Pengadaan	Mendatar	Menawar	Di Evaluasi	Lulus Evaluasi	Nama Pemenang	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisien Rp.)	PROSES/BELEUM	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	KEY	NO. KONTRAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rehabilitasi Bangunan Partisi Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon	27517940	Mar-21	4241358	PK	321.080.950	320.809.688	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	70	20	2	2	CV. UCINDO KARYA MANDIRI	Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	232.869.921,04	232.869.921,04	88.211.029	87.939.767	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAG)	tgl 18 akan sp2b	
	JUMLAH 01						321.080.950	320.809.688		70	20	2	2			232.869.921,04	232.869.921,04	88.211.029	87.939.767						
2	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilaian Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung.	27652922	Feb-21		JK	349.437.000											349.437.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
	JUMLAH 02						349.437.000											349.437.000							
3	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	27170832	Feb-21		B	263.700.000											263.700.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAG)		
	JUMLAH 03						263.700.000											263.700.000							
4	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	27649919	Jan-21		B	440.000.000											440.000.000		Belum Proses	Tender Cepat	APBD	APBD		
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28169243	Jan-21	4227358	B	445.500.000	405.550.000	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	7	3	3	1	PT Agung Automall	JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTYA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta	404.600.000	404.600.000	40.900.000	950.000	Sudah Selesai	Tender Cepat	APBD	APBD	027/24/III/PPK/2021	
	JUMLAH 04						885.500.000	405.550.000		7	3	3	1			404.600.000	404.600.000	480.900.000	950.000						
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27541252	Jan-21		PK	615.903.750											615.903.750		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
	JUMLAH 05						615.903.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615.903.750	0						
6	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural.	27570104	Jan-21		JK	270.750.000											270.750.000		Belum Proses	Seleksi	APBD	APBD		
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural.	27570269	Jan-21		JK	269.000.000											269.000.000		Belum Proses	Seleksi	APBD	APBD		
		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.	27570365	Jan-21		PK	2.445.640.050											2.445.640.050		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya.	27581242	Jan-21		PK	385.050.000											385.050.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi.	27581416	Jan-21		PK	1.800.000.000											1.800.000.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF.	27699505	Jan-21		B	3.360.000.001											3.360.000.001		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
	JUMLAH 06						8.530.440.051											8.530.440.051							
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	27123008	Jan-21	3961358	JK	611.981.923	511.377.350	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	22	12	10	1	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	409.420.000	409.041.600	202.940.323	102.335.750	Sudah Selesai	Seleksi	APBD	APBD	60005PA-DLH2021	
		Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV	27541409	Mar-21	4253358	PK	15.178.311.319	15.178.310.778	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	53	2	2	1	PT. SANUR JAYA UTAMA	Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali	15.027.351.458	15.027.351.458	150.959.861	150.959.320	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	60007PA-DLH2021	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan	27559832	Feb-21		JK	296.880.000											296.880.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas (Belanja Pakaian Kerja Lapangan)	27617959	Jun-21		B	260.601.000											260.601.000		Batal	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Belanja Mobil PPK Use)	27664017	Jun-21		B	280.000.000											280.000.000		Batal	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor	27733903	Mar-21		B	219.516.880											219.516.880		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman Taman	27813319	Feb-21		JK	224.000.000											224.000.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
	JUMLAH 07						17.071.291.122	15.689.688.128	0	75	14	12	2	0	0	15.436.771.458	15.436.393.058	1.634.898.064	253.295.070						
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA NATURE DAN PAKAN - NATURE.	27575606 29042988 29452482	Mar-21	4280358 4387358	B	682.586.825	657.633.400	S	5								682.586.825	657.633.400	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	951.037.100 tender ulang, ubah HPS	
		BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN.	27599586	Feb-21		JK	220.000.000											220.000.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN.	27622771	Mar-21		B	305.700.000											305.700.000		Belum Proses	Tender Cepat	APBD	APBD		
		BELANJA MODAL ALAT DAPUR.	27623514	Mar-21		B	678.300.000											678.300.000		Belum Proses	Tender Cepat	APBD	APBD		
		BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	27623893	Apr-21		B	292.480.000											292.480.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN.	27628676	Jan-21		PK	452.500.000											452.500.000		Belum Proses	Tender	APBD	APBD		

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	KODE RUP	WAKTU PENULIHAN	KODE TENDER	JENIS PENGADAAN	PAGU	HPS	Sistem Pengadaan	Mendaftar	Menawar	Di Evaluasi	Lulus Evaluasi	Nama Pemenang	Alamat	Harga Penawaran Terkecil (Rp.)	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLEUM	METODE PEMULIHAN	SUMBER DANA	KEY	NO. KONTRAK	
		7 BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN KESEHATAN.	27684750	Jan-21		PK	500.000.000											500.000.000	0	Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		8 BELANJA MODAL ASSET TETAP DALAM RENOVASI BANGUNAN KESEHATAN.	27685649	Jan-21		PK	464.000.000											464.000.000	0	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	masih di siap	
		9 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.	27738734	Feb-21	4221358	B	328.315.000	302.598.600	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	28		9	9	9	UID TRESNA JAYA	Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	236.935.530	236.935.530	91.379.470	65.663.070	Sudah Selesai	Tender Cepat	APBD	APBD	027/738.11/2021
		10 BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.	27739640 28969965 29167394	Mar-21	4257358 4289358	B	399.612.000	385.678.000	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	22		11	11	11	UID TRESNA JAYA	Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	265.402.609	265.402.609	134.209.391	120.275.391	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	027/1074.3/2021 (28 april 2021)
		11 BELANJA LINEN.	27742661	Apr-21	4359358	B	417.543.025	415.207.500	Tender- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	32								417.543.025	415.207.500	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	sudah di siap	
		12 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK.	27743889 29164716	Feb-21		JL	204.243.700	199.678.700										204.243.700	199.678.700	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	sudah di siap	
9	SEKRETARIAT DPRD	1 Rehabilitas/ Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Lantai 1/2 Pemasangan lantai Vinyl dan dinding HPL	27573400	Mar-21		PK	426.580.000										502.338.139	502.338.139	4.442.942.411	1.458.458.061	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		JUMLAH 08					4.945.280.550	1.960.796.200	5		85	20	20	20	0	0		502.338.139	502.338.139	4.442.942.411	1.458.458.061				
		JUMLAH 09					426.580.000											426.580.000							
10	DINAS PARIWISATA	1 Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng	27738272 29071025	Apr-21		PK	617.555.570		Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	74		26	3	3				617.555.570	606.094.046	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	masih di siap	
		2 Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Saneh Desa Bukit	27750715	Mei-21	4351358	PK	285.000.000	606.094.046	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	40					CV. Lissiaja Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	484.875.236.50		285.000.000	284.999.121	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	masih di siap
		3 Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina	27751053	Mei-21	4249358	PK	285.000.000	284.999.121,8	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	43								285.000.000	284.961.921	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	masih di siap	
		4 Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina	27751392	Mei-21	4250358	PK	257.480.400	284.961.920,55	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	73		6	3	3		Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	202.700.000	202.700.000	54.780.400	54.766.895	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	persiapan sp2b
		JUMLAH 10					1.445.035.970	1.433.521.983			230	32	6	6	CV ARYA DEWATA UTAMA		687.575.237	202.700.000	1.242.335.970	1.230.821.983					
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1 Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkajene Dalam Ruas Jalan SP3. Girig - Wanagiri	26916128	Des-20	3886358	JK	259.000.000	258.443.900	Tender - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	16		6	6	6	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	232.774.850	230.814.650	28.185.350	27.629.250	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	6202507/12/IV/2021 (19 april 2021)
		2 Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	26916140	Des-20	3887358	JK	222.000.000	221.998.150,00	Tender - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	16		6	6	6	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	178.425.500	178.195.000	43.805.000	43.803.150	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	6202502/IV/2021 (19-04-2021)
		3 Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Binjin Banjar	26916229	Des-20	3811358	JK	125.000.000	124.622.300	Tender - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	13		8	8	1	PT MITRA TRI SAKTI	JL BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	103.070.000	102.286.800	22.713.200	22.335.500	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	620189/III/2021 (24 Maret 2021)
		4 Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkul - Jembatan	26928196	Des-20	3810358	JK	185.000.000	184.999.100	Tender - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	12		7	2	2	PT MITRA TRI SAKTI	JL BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	149.149.000	148.365.800	36.634.200	36.633.300	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	6202504/IV/2021 (19 april 2021)
		5 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan	26928732 29384676	Des-20	4356358	JK	150.000.000	146.022.800	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	24								150.000.000	146.022.800	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	masih di siap	
		6 Survey Kondisi Jalan	26928920	Des-20	4355358	JK	499.975.000	499.140.400	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	24								499.975.000	499.140.400	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD	masih di siap	
		7 Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih	27031108	Des-20	4045358	PK	896.140.000	896.139.263	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	58		15	3	3	CV. PUTRA BALI TIMUR	Jalan Sakura I Kelurahan Semarang Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali	658.100.000	658.100.000	238.040.000	238.039.263	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	690/2649/IV/2021
		8 Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom	27031219	Des-20	4044358	PK	1.592.130.000	1.592.124.332	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	66		22	3	3	CV. ATMA KARYA	JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	1.111.888.258	1.111.888.258	480.241.742	480.236.074	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	690/2512/IV/2021
		9 Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallingah	27031307	Des-20	4043358	PK	1.274.922.000	1.274.914.820	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	61		20	4	3	CV. PAYU JAYA SEJAHTERA	JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali	889.845.700	889.845.700	385.076.300	385.069.120	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	690/2684/IV/2021
		10 Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa	27031441	Des-20	4029358	PK	1.682.150.000	1.682.143.598	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	62		19	6	3	CV. ADI YASA	JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGILATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali	1.206.549.631,27	1.206.549.631,27	475.600.369	475.593.966	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	690/2618/IV/2021
		11 Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri	27031496	Des-20	4068358	PK	1.251.171.000	1.251.162.094,74	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	72		16	3	3	CV. Kuarsa Teknik	Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongon Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali	923.630.000	923.630.000	327.541.000	327.532.095	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	690/2615/IV/2021
		12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lamyahan Perandakan	27081010	Des-20	4101358	PK	1.896.059.117	1.896.059.117	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	150		67	3	3	CV. Perdana Niaga	Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.338.437.987,22	1.338.437.987,22	557.621.130	557.621.130	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	6110286/V/2021 (19 mei 2021)
		13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang	27081024	Des-20	4098358	PK	1.815.402.936	1.815.402.936	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	145		61	3	3	CV. PUTRA BALE GEDE	Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali	1.403.216.386,70	1.403.216.386,70	412.186.549	412.186.549	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	6110300/V/2021 (19 mei 2021)
		14 Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi	27081067	Des-20	4048358	JK	290.260.000	290.257.000	Tender - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	17		9	7	5	CV. TRI MATRA DISAN	Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 38 LLI Denpasar	225.060.000	225.060.000	65.200.000	65.197.000	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	6110302/V/2021 (19 mei 2021)
		15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong	27081086	Des-20	4095358	PK	1.278.218.032	1.278.211.111	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	140		50	3	3	PT General Technics	Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	969.756.731,69	969.756.731,69	308.461.300	308.454.379	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	6110292/V/2021 (19 mei 2021)
		16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih	27081095	Des-20	4109358	PK	1.085.277.884	1.085.277.777	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	150		54	3	3	CV. Perdana Niaga	Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	802.742.408,12	802.742.408,12	282.535.476	282.535.369	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD (DAK)	6110289/V/2021 (19 mei 2021)






NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	KODE RUP	WAKTU PEMILIHAN	KODE TENDIR	JENIS PENGADAAN	PAGU	HPS	Sistem Pengadaan	Mendaftar	Menawar	Di Evaluasi	Lulus Evaluasi	Nama Pemenang	Alamat	Harga Penawaran Terkecil (Rp.)	Nilai Hasil Tender (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	PROSES/BLEUM	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	KEY	NO. KONTRAK	
		15 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	27538792	Jun-21		PK	536.998.000											536.998.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		16 Belanja Jasa Kalibrasi	27538913	Agust-21		JL	241.017.000											241.017.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		17 Pengadaan Obat Vitamin	27551250	Mar-21		B	879.120.000											879.120.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		18 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	27579516	Jan-21		PK	3.286.295.735											3.286.295.735		-	Gagal Tender	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		19 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.	27683545	Agust-21		PK	261.525.000											261.525.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		20 BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI-INSTALASI AIR KOTOR-INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA.	27850343	Mar-21		PK	299.200.000											299.200.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		21 belanja modal alat kesehatan umum lainnya	27875168	Jan-21		B	666.925.000											666.925.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		22 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur dan Desain Arsitektur	27580139 28801839	Jan-21		JK	301.200.000											301.200.000		-	Gagal Tender	Seleksi	APBD	APBD	sudah di siap
		23 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	27580275	Jan-21		JK	184.821.272											184.821.272		-	Belum Proses	Seleksi	APBD	APBD	
		24 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.	27767326	Jan-21	4022358	JK	465.519.600	421.520.000		Seleksi - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	25	14	14	6	PT MITRA TRI SAKTI	JL BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DEBAR - Badung (Kab.) - Bali	378.763.000	378.763.000	86.756.600	42.757.000	Sudah Selesai	Seleksi	APBD	APBD	027/279/N/2021
		25 BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.	27767355 28963116	Jan-21	4334358	JK	293.671.980	252.081.500		Seleksi - Prakuualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya	12							293.671.980	252.081.500	Dalam Proses	Seleksi	APBD	APBD	sudah di siap	
		26 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR (KEGIATAN CETAK MENCETAK).	27486005	Jan-21		JL	232.219.175											232.219.175		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD	
		27 1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Binaan	27531654 29415460	Jan-21	4377358	B	650.000.000	649.485.000		Tender - Pascakuualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem	10							650.000.000	649.485.000	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	masih di siap	
		28 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	27579129	Jan-21		B	508.821.398											508.821.398		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		29 Belanja modal alat kedokteran umum	27624153 29271534	Jan-21	4381358	B	1.600.000.000	1.599.653.333,31		Tender - Pascakuualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	10							1.600.000.000	1.599.653.333	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		30 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	27661790	Jan-21		B	208.770.600											208.770.600		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		31 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Lainnya	27683728	Jan-21		B	2.027.500.000											2.027.500.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		32 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT.	27859711	Jan-21		B	236.300.000											236.300.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		JUMLAH 13					21.780.250.806	2.922.739.833		57	14	14	6			378.763.000	378.763.000	21.401.487.806	2.543.976.833						
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1 BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.	27992689	Jan-21		B	760.407.487	640.690.875		Tender Cepat	14	5	5	5	CV. Delina	JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	442.786.234	442.786.234	317.621.253	197.904.641	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	027/05/II/PPK-BKPD/2021 027/06/II/PPK-BKPD/2021
		2 BELANJA /ALAT BAHAN/UNTUK KEGIATAN KANTOR -BAHAN KOMPUTER.	28600732	Feb-21		B	714.734.580											714.734.580		-	Dalam Proses		APBD		di siap
		3 PENGADAAN CETAK BLANGKO.	28115294	Feb-21	4178358	JL	265.041.330	219.012.757		Tender - Pascakuualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	33	10	10	2	CV. MAHA TIRTA	JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali	167.541.000	167.541.000	97.500.330	51.471.757	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	027/10/IV/PPK-BKPD/2021
		4 PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.	28080297	Jan-21	4180358	JL	944.231.677	758.911.032		Tender - Pascakuualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	36	6	3	1	UD. SUDIRMAN GRAFIKA	JL SUDIRMAN GG.VI/ 50, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali	538.119.540,20	538.119.540,20	406.112.137	220.791.492	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	027/14/IV/PPK-BKPD/2021
		JUMLAH 14					2.684.415.074	1.818.614.664	0	83	21	18	8	0	0	1.148.446.774	1.148.446.774	1.535.968.300	470.167.889						
15	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Cempaga dan SDN 2 Prodaa	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.236.661.200											1.236.661.200		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		2 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pagayaman	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.801.688.400											1.801.688.400		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		3 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancira, SDN 4 Tisa, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbu	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	2.046.702.000											2.046.702.000		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		4 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyalangan, SDN 1 Rongkit dan SDN 1 Pengastulan	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.918.095.200											1.918.095.200		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		5 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubotambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Samug	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.752.688.400											1.752.688.400		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		6 Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tombok, SDN 3 Les dan SDN 5 Les	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.182.061.200											1.182.061.200		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		7 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	603.739.500											603.739.500		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		8 Belanja Modal Pembangunan Perpustakaan Sekolah untuk 6 Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng.	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.300.314.600											1.300.314.600		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		9 Belanja Modal Pembangunan ruang guru SDN 4 Coblong dan SDN 1 Babette	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	449.556.000											449.556.000		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	di siap
		10 Belanja Modal Mebel untuk Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Perpustakaan SD	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.627.900.000											1.627.900.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		11 Belanja Modal Mebel Sekolah Negeri SMP di Kabupaten Buleleng	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.434.510.000											1.434.510.000		-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		12 Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas, dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.024.502.000											1.024.502.000		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		13 Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang perpustakaan, Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN Satap 3 Sukasada	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.001.000.000											1.001.000.000		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		14 Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbu	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.216.871.600											1.216.871.600		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	
		15 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubotambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	2.175.331.400											2.175.331.400		-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	KODE RUP	WAKTU PEMULIHAN	KODE TENDIR	JENIS PENGADAAN	PAGU	HPS	Sistem Pengadaan	Mendaftar	Menawar	Di Evaluasi	Lulus Evaluasi	Nama Pemenang	Alamat	Harga Penawaran Terkecil (Rp.)	Nilai Hasil Tender (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLEUM	METODE PEMULIHAN	SUMBER DANA	KET	NO. KONTRAK	
		16 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	2.095.579.000											2.095.579.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		17 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	2.088.711.000											2.088.711.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		18 Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas SMPN 5 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas SMPN 7 Singaraja	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.552.819.000											1.552.819.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		19 Pengadaan APE	KONSOLIDASI	Jan-21		B	500.000.000											500.000.000	-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		20 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK BOP TK NEGERI PENYEDIAAN APE	KONSOLIDASI	Jan-21		B	442.959.000											442.959.000	-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		21 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	649.162.000											649.162.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		22 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Pembina Kec. Gerokgak, dan Rehabilitasi ruang kelas, Pembangunan area bermain TK N Desa Pangkungaruk, dan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Munduk Bestala	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	1.032.371.750											1.032.371.750	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		23 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	813.941.000											813.941.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		24 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) TK Negeri Desa Bontohing	KONSOLIDASI	Jan-21		PK	575.566.300											575.566.300	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)		
		JUMLAH 15					30.522.730.550											30.522.730.550	-						
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27470688	Jan-21		B	300.000.000											300.000.000	-	Dalam Proses	Tender	APBD	APBD (DAK)	masih di slip	
		JUMLAH 16					300.000.000											300.000.000	-						
17	KECAMATAN SERIRIT	1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26969625	Feb-21		PK	426.186.000											426.186.000	-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		2 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	27468165	Sep-21		PK	509.264.000											509.264.000	-	Belum Proses	Tender	APBD	APBD		
		3 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29167088			JL	260.000.000	199.980.000										260.000.000	199.980.000	Batal	Tender	APBD	APBD	masih di slip	
		JUMLAH 17					1.195.450.000	199.980.000										1.195.450.000	199.980.000						
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS	28950633	Mar-01		JL	1.270.080.000	1.270.080.000	Pengecualian		3	3	2	2	PT MADE BALU (HOTEL MADE BALU), PT NUSA INDAH BALU	JL RAYA SEMPIDI NO 41 BADUNG 80351 BALI INDONESIA, JL WARIBANG NO 99 KESIMAN PETILAN DENPASAR TIMUR BALI	1.179.360.000	1.179.360.000	90.720.000	90.720.000	Sudah Selesai	Tender	APBD	APBD	masih di slip
		JUMLAH 18					1.270.080.000	1.270.080.000			3	3	2	2			1.179.360.000	1.179.360.000	90.720.000	90.720.000					
19	DINAS PERTANIAN	1 Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diperikan kepada Masyarakat/Prmda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19	4385358			B	307.500.000	307.264.500	Tender - PaicakuMifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		7							307.500.000	307.264.500	Dalam Proses	Tender	APBN	APBN		
		JUMLAH 1					307.500.000	307.264.500			7							307.500.000	307.264.500						
		TOTAL					282.678.796.228	104.908.457.104		2.500	712	193	139	-			63.738.237.621	62.246.943.719	220.431.852.509	42.661.513.385					



## Dokumentasi Kegiatan



***Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. I Made Suwitra Yadnya, ST membuka secara resmi Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan dihadapan seluruh OPD/SKPD (PA, PPK, P2BJ) di Lingkup Pemkab. Buleleng yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (04/05)***



***Pelaksanaan reviu persiapan dokumen pengadaan Survey Kondisi Jalan, Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan, Pengadaan Pipa GI 1/2 (15 mm) Sepanjang 22.800 Meter untuk Pemasangan Sambungan Baru dan Pengadaan Accessories untuk 3.800 Unit Sambungan Rumah Baru bertempat diruan rapat Unit IV lantai 2, Rabu (05/05). Reviu dipimpin Kabag PBJ, I Made Suwitra Yadnya, ST didampingi Ksb. Pengelolaan PBJ, Wayan Arif Saptaraiyadi, SH dihadiri Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Dinas PUTR, perwakilan Inspektorat, Dinas Penanaman Modal PTSP dan anggota Pokja Pemilihan***





***Kabag PBJ, I Made Suwitra Yadnya, ST didampingi Ksb. Pengelolaan PBJ, Wayan Arif Saptaraiyadi, SH menerima kunjungan Auditor Inspektorat Daerah yang berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang Penambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi bertempat diruang kerjanya, Kamis (06/05)***





**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng mengikuti secara virtual mengikuti Sosialisasi Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator "Antara" Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Kamis (06/05)**



***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng menggelar bimbingan teknis pemanfaatan platform e-Marketplace dari Mbizmarket pada pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi BeLa Pengadaan dengan peserta KPA, Pejabat Pengadaan dan Penyedia di Lingkup Sekretariat Daerah, Senin (10/05).***





***Kabag PBJ, I Made Suwitra Yadnya, ST diruang kerjanya menerima Sekretaris Disdikpora Kab. Buleleng didampingi staf teknis dan konsultan perencanaan yang berkoordinasi terkait paket pengadaan, Senin (10/05).***



***Bimbingan teknis pemanfaatan platform e-Marketplace untuk aplikasi BeLa Pengadaan, hari kedua hadir dari Balimall dengan peserta KPA, Pejabat Pengadaan dan Penyedia di Lingkup Sekretariat Daerah, Selasa (10/05). Dipandu oleh Plt Ksb. Pengelolaan LPSE, I Made Donny Suwidhya Putra, A.Md***





***Ksb. Pengelolaan PBJ, Wayan Arif Saptariyadi, SH memimpin reuvi dokumen pemilihan terhadap paket Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda, Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh, Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19, Pengadaan dan Pemasangan Pipa Induk Distribusi Ø 3", 4", 6" di Jalan Ularan Desa Lokapaksa, Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 1 Kubutambahan, Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 1 Sawan, Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 4 Sawan, Rehabilitasi Toilet/Jamban Smpn 1 Sawan, Rehabilitasi Toilet/Jamban Smpn 1 Kubutambahan Dan Rehabilitasi Ruang Uks Smp Negeri 1 Sawan, Pekerjaan Rehabilitasi Toilet/Jamban Smpn 2 Singaraja, Rehabilitasi Ruang Guru Smpn 6 Singaraja, Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 3 Singaraja, Rehabilitasi Laboratorium Komputer Smpn 6 Singaraja, Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 2 Singaraja Dan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 1 Seririt, Rehabilitasi Laboratorium Ipa Smpn 3 Seririt, Rehabilitasi Toilet/Jamban Smpn 2 Seririt, Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 2 Seririt, Jasa Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Smpn 4 Gerokgak bertempat diruang rapat Bappeda Kab. Buleleng, Senin (11/05)***



***Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, ST didampingi Ksb. Pengelolaan PBJ, Wayan Arif Saptariyadi, SH menghadiri undangan lisan Ketua KONI Buleleng dalam rangka Koordinasi Rencana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali Tahun 2022, Senin (17/05)***





***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng melaksanakan studi komparasi ke UKPBJ Pemkab Klungkung dalam rangka peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa dalam hal pengelolaan LPSE dan Pemenuhan MCP Kosupgah KPK, Selasa (18/05)***



***Menghadiri undangan dalam rangka rapat persiapan Penunjukan Penyedia atau biasa disebut Pre Award Meeting terhadap paket Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon bertempat dikantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng, Kamis (20/05)***





***Kegiatan aanwijzing atau pemberian penjelasan kepada peserta yang mengikuti proses tender untuk paket pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sanih Di Desa Bulian dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Senin (24/05)***



***Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, I Made Suwitra Yadnya, ST pimpin rapat persiapan pendampingan monev pelaksanaan kontrak yang dipimpin Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, I Made Suwitra Yadnya, ST dengan dihadiri SKPD terkait bertempat diruang rapat Bappeda, Selasa (25/05)***





***Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng, Ni Made Rousmini, S.Sos.,M.AP pimpin rapat dengan agenda membahas Rencana Kerja dan Standar Operational Procedure (SOP) Pelaksanaan Clearing House Kabupaten Buleleng dengan dihadiri seluruh Tim Penyelenggara Layanan Clearing House bertempat diruang rapat Unit IV lantai 2, Kamis (27/05)***